
**Formularz wprowadzania zmian**

do projektu nr RPLD.10.01.00-10-A003/21, umowa nr RPLD.10.01.00-10-A003/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Gmina Sulmierzyce**Tytuł projektu:** Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce

Lp.	Zapis dotychczasowy wniosku o dofinansowanie z dnia 05.09.2023 r./ o sumie kontrolnej: 0167-FE64-3B35-072C	Zapis po proponowanej przez Beneficjenta zmianie z dnia/o sumie kontrolnej	Uzasadnienie wprowadzenia zmian
1.	I. Informacje o projekcie 1.7 Okres realizacji projektu Od 2022-07-01 Do 2023-11-30	I. Informacje o projekcie 1.7 Okres realizacji projektu Od 2022-07-01 Do 2023-12-31	Beneficjent wprowadza niniejszą zmianę z uwagi na konieczność dostosowania zapisów wniosku o dofinansowanie do rzeczywistego stanu realizacji działań projektowych. Wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. zabezpieczy najistotniejszą obecnie kwestię związaną z organizacją inwestycji związanej z placem zabaw w terminie realizacji projektu – w ramach zadania nr 1. Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z zaistniałej sytuacji związanej z inwestycją – wydłużył się bowiem termin realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Beneficjenta. W dniu 11.09.2023 r. za pośrednictwem systemu SL2014 Beneficjent otrzymał oficjalne pismo zatwierdzające wprowadzone do projektu



		<p>zmiany, które obejmowały m.in. realizację działań związanych z powstaniem placu zabaw przy żłobku objętym wsparciem w projekcie. Z uwagi na wartość inwestycji – Beneficjent zobligowany był do dokonania wyboru jej wykonawcy w drodze zamówienia publicznego – tryb podstawowy (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). Po przygotowaniu kompletu dokumentacji w zakresie postępowania – ogłoszenie na wybór wykonawcy opublikowane zostało w dniu 22.09.2023 r. W rezultacie dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 20.10.2023 r. mogło zostać opublikowane Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast umowę z wykonawcą podpisano 24.10.2023 r. Postępowanie przewidywało, że wybrany wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 45 dni na realizację inwestycji, jednak ze wstępnych rozmów wynikało, że uda się zrealizować działania w okresie realizacji projektu (30.11.2023 r.) i termin realizacji projektu nie jest zagrożony. Wykonawca w toku realizacji zamówienia poinformował Beneficjenta, że wystąpiły problemy z dostępnością na rynku komponentów zamówionych urządzeń z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W związku z czym realizacja inwestycji wydłuży</p>
--	--	--

			<p>się, Beneficjent musi bowiem czekać na skompletowanie wszystkich elementów. Czas produkcji takich urządzeń jest dłuższy niż przewidywano, wynika to z sytuacji panującej na rynku pod kątem dostępności poszczególnych sprzętów/ elementów. Beneficjent dokładał wszelkich starań, aby inwestycja mogła zostać przeprowadzona w terminie oraz aby była wykonana z najlepszych jakościowo materiałów – a co za tym idzie, aby była najbezpieczniejsza dla podopiecznych żłobka. Niestety wykonawca poinformował, że nie zdoła zrealizować inwestycji zgodnie z pierwotnie określonym terminem – z uwagi na wspomniany czas oczekiwania na wybrane elementy.</p> <p>Zaistniała sytuacja sprawia, że Beneficjent zmuszony jest zwrócić się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. Beneficjent cały czas rozmawia z wykonawcą inwestycji, analizowane są poszczególne rozwiązania, natomiast istnieje bardzo duże ryzyko, graniczące z pewnością, że inwestycja nie będzie mogła zostać zakończona do 30.11.2023 r. Z rozmów przeprowadzonych z wykonawcą – Beneficjent uważa, że najbezpieczniejszym będzie wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r.</p> <p>Beneficjent planuje świadczenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w placówce do 31.12.2023 r., natomiast w przypadku, gdy środki projektowe na finansowanie działań w ramach</p>
--	--	--	---

			zadania nr 2 (zaplanowane pierwotnie do 30.09.2023 r.) zostaną wyczerpane – koszty te Beneficjent będzie ponosił ze środków własnych (np. wynagrodzenia personelu projektu). W czasie dodatkowego miesiąca (grudzień 2023 r.) zrealizowana zostanie inwestycja związana z powstaniem placu zabaw oraz prowadzona będzie opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
2.	<p>III. Opis projektu</p> <p>Wskaźniki produktu</p> <p>Liczba miesięcy, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika: K: - M: - O: 12</p>	<p>III. Opis projektu</p> <p>Wskaźniki produktu</p> <p>Liczba miesięcy, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika: K: - M: - O: 13</p>	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu Beneficjent aktualizuje wartość wskaźnika.
3.	<p>III. Opis projektu</p> <p>3.1.1 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Wł.</p> <p>[...]</p> <p>Cel gł. osiągnięty będzie dzięki realizacji proj. w term. 01.07.22-30.11.23. (17 msc).</p> <p>[...]</p>	<p>III. Opis projektu</p> <p>3.1.1 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Wł.</p> <p>[...]</p> <p>Cel gł. osiągnięty będzie dzięki realizacji proj. w term. 01.07.22-31.12.23. (18 msc).</p> <p>[...]</p>	Jw.
4.	III. Opis projektu	III. Opis projektu	Jw.


	<p>3.4 Krótki opis projektu</p> <p><u>Podaj krótki opis projektu</u></p> <p>[...]</p> <p>W ramach projektu W-ca zaplanował następujące zadania:</p> <p>1.Organizacja 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w terminie 01.07-30.11.2023</p> <p>2.Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w terminie 01.12.2022-30.11.2023</p> <p>[...]</p>	<p>3.4 Krótki opis projektu</p> <p><u>Podaj krótki opis projektu</u></p> <p>[...]</p> <p>W ramach projektu W-ca zaplanował następujące zadania:</p> <p>1.Organizacja 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w terminie 01.07-31.12.2023</p> <p>2.Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w terminie 01.12.2022-31.12.2023</p> <p>[...]</p>	
5.	<p>III. Opis projektu</p> <p>3.6 Zrównoważony rozwój</p> <p>[...]</p> <p>Termin realizacji proj. nie przekr. 30 listopada 2023.</p> <p>[...]</p>	<p>III. Opis projektu</p> <p>3.6 Zrównoważony rozwój</p> <p>[...]</p> <p>Termin realizacji proj. nie przekr. 31 grudnia 2023.</p> <p>[...]</p>	Jw.
6.	<p>IV. Sposób realizacji</p> <p>4.1 Zadania</p> <p>Zadanie nr 1 – Szczegółowy opis zadania</p> <p>[...]</p>	<p>IV. Sposób realizacji</p> <p>4.1 Zadania</p> <p>Zadanie nr 1 – Szczegółowy opis zadania</p> <p>[...]</p>	Jw.

	Termin realizacji zadania 1: 01.07.2022-30.11.2023 (17 miesięcy). [...]	Termin realizacji zadania 1: 01.07.2022-31.12.2023 (18 miesięcy). [...]	
7.	IV. Sposób realizacji 4.1 Zadania Zadanie nr 2 Wskaźnik: Liczba miesięcy, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka: Wartość ogółem wskaźnika dla zadania – 12 Szczegółowy opis zadania [...] Termin realizacji zadania 2: 01.12.22-30.11.23 (12 miesięcy). [...] Okr. bież. funkcjonow. finansowanego w ram. proj. wynosi 12 msc(nie przekr. 24 msc).	IV. Sposób realizacji 4.1 Zadania Zadanie nr 2 Wskaźnik: Liczba miesięcy, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka: Wartość ogółem wskaźnika dla zadania – 13 Szczegółowy opis zadania [...] Termin realizacji zadania 2: 01.12.22-31.12.23 (13 miesięcy). [...] Okr. bież. funkcjonow. finansowanego w ram. proj. wynosi 13 msc(nie przekr. 24 msc).	Jw.
8.	IV. Sposób realizacji Trwałość i wpływ rezultatów projektu GS zobowiązuje się do zachowania trwałości rezultatów projektu przez okres min. 2 lat od	IV. Sposób realizacji Trwałość i wpływ rezultatów projektu GS zobowiązuje się do zachowania trwałości rezultatów projektu przez okres min. 2 lat od	Jw.

	<p>daty zakończenia jego realizacji- tj. do 30.11.2025.</p> <p>[...]</p> <p>Powyższe zostanie osiągnięte poprzez utworz. 72 nowych miejsc opieki w Żł oraz jego bież. funkcjonowanie przez 12 miesięcy.</p>	<p>daty zakończenia jego realizacji- tj. do 31.12.2025.</p> <p>[...]</p> <p>Powyższe zostanie osiągnięte poprzez utworz. 72 nowych miejsc opieki w Żł oraz jego bież. funkcjonowanie przez 13 miesięcy.</p>	
9.	<p>VII. Harmonogram</p> <p>Harmonogram realizacji projektu</p> <p>1 zadanie: Organizacja 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – lipiec 2022-listopad 2023 r.</p> <p>Etap 1 - Zakup wyposażenia żłobka w Sulmierzycach – lipiec 2022-listopad 2023 r.</p> <p>[...]</p> <p>2 zadanie: Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki – grudzień 2022-listopad 2023 r.</p> <p>Etap 1 - Świadczenie bieżącej opieki nad dziećmi do 3 r.ż – grudzień 2022-listopad 2023 r.</p> <p>Etap 2 - Finansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem żłobka – grudzień 2022-listopad 2023 r.</p> <p>Etap 3 - Zapewnienie wyżywienia dzieci w</p>	<p>VII. Harmonogram</p> <p>Harmonogram realizacji projektu</p> <p>1 zadanie: Organizacja 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – lipiec 2022-grudzień 2023 r.</p> <p>Etap 1 - Zakup wyposażenia żłobka w Sulmierzycach – lipiec 2022-grudzień 2023 r.</p> <p>[...]</p> <p>2 zadanie: Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki – grudzień 2022-grudzień 2023 r.</p> <p>Etap 1 - Świadczenie bieżącej opieki nad dziećmi do 3 r.ż – grudzień 2022-grudzień 2023 r.</p> <p>Etap 2 - Finansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem żłobka – grudzień 2022-grudzień 2023 r.</p> <p>Etap 3 - Zapewnienie wyżywienia dzieci w żłobku</p>	Jw.

	źłobku – grudzień 2022-listopad 2023 r. Etap 4 - Finansowanie kosztów zatrudnienia personelu żłobka – grudzień 2022-listopad 2023 r.	– grudzień 2022-grudzień 2023 r. Etap 4 - Finansowanie kosztów zatrudnienia personelu żłobka – grudzień 2022-grudzień 2023 r.	
10.	IX. Oświadczenia Data wypełnienia wniosku: 2023-09-05	IX. Oświadczenia Data wypełnienia wniosku: 2023-11-23	Aktualizacja daty.

Oświadczam, że do złożonego wniosku o dofinansowanie wprowadzono wyłącznie zmiany w zakresie zgodnym z załączonym formularzem wprowadzania zmian do projektu.


Zup. WOJTA
 mgr Anna Szydłowska
 zastępcza Wójta

 Podpis